

Polytech Ge Sous Traitance - Feature #12883

Robot Mobile, Groupe 3, Câblage du L298N

11/30/2020 04:27 PM - Pierrick STEPHANT

Status:	Closed	Start date:	11/30/2020
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	Pierrick STEPHANT	% Done:	0%
Category:		Estimated time:	4.00 hours
Target version:	Quatrième Itération 2020		
Description			

History

#1 - 11/30/2020 04:28 PM - Pierrick STEPHANT

- Câblage du pont en H L298N sur une breadboard
- Réalisation du schéma au propre
- Soudage du montage sur une plaque trouée

#2 - 11/30/2020 04:29 PM - Pierrick STEPHANT

- Subject changed from Robot Mobile Groupe 3 A Cablage du L298N to Robot Mobile, Groupe 3, Câblage du L298N

- Câblage du pont en H L298N sur une breadboard
- Réalisation du schéma au propre
- Soudage du montage sur une plaque trouée

#3 - 11/30/2020 04:29 PM - Pierrick STEPHANT

- Target version set to Quatrième Itération 2020

#4 - 11/30/2020 04:30 PM - Pierrick STEPHANT

- Status changed from In Progress to Closed

#5 - 12/02/2020 04:54 PM - Pierrick STEPHANT

- Assignee changed from Bastien DEBREIL to Pierrick STEPHANT